
Termínově a technicky náročná stav-
ba budovy FILADELFIE byla zahájena 
v květnu 2008 a do konce loňského roku 
vykazuje vzorné plněním uzlových bodů. 
Harmonogram díla je dokonce v řadě 
pohledů v předstihu. Takovým příkladem 
je technicky velmi složité osazení skleněné 
fasády, kterou firma OK mont dokončí do 
první únorové dekády. Oproti smlouvě 
o dílo se tak stane v měsíčním předstihu. 
Termín dokončení FILADELFIE je stano-
ven na 9. května 2010. „Od nejspodnějších 
pater budovy probíhají veškeré stavebně – 
řemeslné práce krom interiérových prvků. 
V březnu chceme mít po stavební stránce 
hotovo a hodláme se věnovat dolaďování 
interiérů a na řadu přijdou individuální 
komplexní zkoušky veškerých technolog-
ických celků budovy,“ uvedl projektový 
manažer PSJ, a.s., Ing. Zdeněk Urban.

FILADELFIE se nachází mezi ulice-
mi Želetavská, U Pomníku a U Michel-
ské školy, v sousedství již stojících budov 
B, C a E. Tato výšková budova nabídne 
kromě kancelářských prostor také bo-
hatou paletu obchodů a služeb, na celk-
ové ploše více než 4 500 m2. Díky dalším 
obchodním možnostem bude ještě více 

rozšířena stávající nabídka služeb BB 
Centra. V nové multifunkční budově na 
přání nájemců BB Centra, ale i lidí z blíz-
kého okolí vznikne například minimarket, 
drogerie, čistírna a prádelna oděvů, rychlé 
občerstvení, zlatnictví, pánská móda, ale 
i restaurace, kavárna a další služby.

Součástí FILADELFIE jsou i vyvol-
ané investice podmiňující kolaudaci stavby. 
Jedná se o tři křižovatky, která byly zdárně 
dokončeny úspěšnou závěrečnou kontrol-
ní prohlídkou a závěrem i povolením na 
spuštění světelné signalizace do zkušebního 
provozu.. Již v prosinci loňského roku by-
ly zahájeny práce na venkovním vod-
ním prvku v podobě jezera a v únoru se 
rozběhne realizace venkovních komunikací 
a poměrně rozsáhlé parkové úpravy. To 
přinese BB Centru nejen nezbytnou zeleň, 
ale i celou řadu atrakcí a prvků pro aktivní 
trávení volného času.

„Praha 4 je stále kancelářsky velmi 
oblíbenou a poptávanou lokalitou. Pokud 
v současné době přijde potenciální nájemce 
s požadavkem na prostory o ploše vyšší než 
2 000 m2 maximálně na dvou podlažích, tak 
právě pro něj bude FILADELFIE s celko-
vou plochou kanceláří 30 tisíc m2 a se 1 760 

m2 na typickém podlaží ideální a zřejmě 
jedinou volbou. Načasování dokončení 
stavby považuji za velmi šťastné, jelikož 
v letošním roce bude FILADELFIE jed-
nou z mála dokončených kancelářských bu-
dov na území naší republiky,“ vysvětluje 
předseda představenstva společnosti PAS-
SERINVEST GROUP, a. s., Radim Passer.

Akciová společnost PSJ se na real-
izaci celého komplexu BB Centrum podí-
lí již od roku 1996. FILADELFIE svým 
celkovým rozsahem - 6 podzemních a 17 
nadzemních podlaží s celkovou podla-
hovou plochou 74 000 m2 – náleží mezi 
nejrozsáhlejší a nejvýznamnější zakázky 
v portfoliu PSJ. Základem architekton-
ického řešení stavby, které navrhla archi-
tektonická kancelář DaM, s.r.o., je silný 
půdorysný koncept podlaží. Hmota ob-
jektu vychází z tvaru kříže vepsaného do 
elipsy, což odlehčuje celkový výraz do-
mu. Tuto koncepci dále podporuje tvar 
stran objektu – čtyři fasádní „vlny“ navo-
zují dynamický pocit z obvodového pláště 
a odhmotňují základní tvar stavby.

Složitý a prestižní kontrakt si jistě 
zaslouží i detailní pohled na realizační tým 
stavby. Kromě projektového manažera 
Ing. Zdeňka Urbana se na projektu FIL-
ADELFIE podílí hlavní stavbyvedoucí 
Daniel Jelínek. Tomu podléhají stavbyve-
doucí Jiří Zita, Čestmír Straka, Michal 
Jakubec, Petr Veselý, Zbygnew Blachnik, 
Jaroslav Stradiot, Ján Strelec a Ing. Karel 
Konečný a dílovedoucí Kristián Marušák. 
Specialistou pro práce elektro je Tomáš 
Peřina a činnosti TZB koordinuje Ing. 
Jaroslav Doleček. Obchod a přípravu vede 
Ing. Kamila Koutná s trojicí přípravářek 
Ing. Janou Gašperovou, Ludmilou 
Vondráčkovou a Ing. Veronikou Brebt-
ovou a novou posilou přípravářem Ing. 
Vítem Dolejším. Cenovou problematiku 
řeší Ing. Josef Šubrt a nezbytný systém 
RSV průběžně aktualizuje Ing. Michae-
la Vrabcová. Administrativní práce má na 
starosti Miroslava Coufalová. Nesmíme 
zapomenout i na neustálou pomoc Ing. 
Dušan Surovčíka z Divize Čechy při jed-
nání se zástupci stavebníka. -mf-

Stavba úspěšně čelí nástrahám zimy a pod rukama 
pracovníků Divize kapacity PSJ nezadržitelně roste mono-
litická konstrukce. Šestipodlažní monolit první části ob-
jektu, v níž vznikne hotel a kongresové centrum, dosáh-
ne nejvyššího bodu v polovině února 2010. Druhá část 
představující budoucí administrativní budovu se aktuálně 
nachází na úrovni prvního nadzemního podlaží. Své-
ho dokončení se dočká na konci března letošního roku. Od 
nejspodnějších pater monolitických konstrukcí probíhají 
vyzdívky a omítky.

„Až na komplikace s počasím jsem s průběhem díla 
spokojen. Bohužel, aktuální mrazivé klima s přívaly sněhu 
není pro stavaře příznivé. Naši pracovníci střediska mono-
litických konstrukcí musí provádět zimní opatření 
včetně použití topidel v podobě odporových drátů 
přidávaných do betonových forem. Dokonce jsme 
museli v termínu 20. prosince do 4. ledna pozastavit 
stavební práce, neboť při teplotě -17°C zamrzla be-
tonárka. To nám samozřejmě způsobilo menší komp-
likace při naplnění harmonogramu, které bychom však 
měli být schopní bez problémů dohnat,“ popsal zimní 
komplikace projektový manažer PSJ, a.s., Ing. Pavel 
Tureček.

Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí 
nad Labem bude zajímavým mixem funkčnosti a cit-
livého urbanismu. Projekt vyrůstá v těsné blízkosti 
městského centra a záměrem developera je koncept 
městské čtvrti zachovat. Celková plocha projektu činí 
23.415 m2 a zahrnuje dva různé samostatně působící 
objekty, které však budou propojeny dvoupodlažními 

podzemními garážemi s počtem 160 parkovacích míst. 
Středové náměstíčko vytvoří pojící prvek celého projektu 
a současně poskytuje místo pro relax a odpočinek.

Dominantním bodem bude čtyřpodlažní administra-
tivní budova ve tvaru písmene Z, která diagonálně protne 
celý prostor komplexu. Kanceláře se budou nacházet ve 
třech nadzemních podlažích a jejich celková plocha tvoří 
7.500 m2. V přízemí bude k dispozici supermarket Tesco 
Express a další obchody a služby.

Čtyřhvězdičkový kongresový hotel Clarion Congress 
Hotel má celkovou plochou 6.718 m2 a nabídne 83 pokojů. 
Součást šestipatrového hotelu představuje restaurace a flex-
ibilní kongresový sál pro 250 lidí. -mf-
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Rekonstrukce hotelu Clarion 
jde do závěrečné fáze

PRAHA - Stavební firma PSJ od dubna loňského roku prová-• 
dí v Praze na Tylově náměstí komplexní rekonstrukci dalšího ob-
jektu hotelové sítě Clarion společnosti CPI Hotels. Náklady kolem 
115 milionů korun zde vznikne Clarion Hotel Prague City, který 
by měl být otevřen ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Investorem 
projektu je společnost Carpenter Invest (CPI Group).

Budova FILADELFIE oděna do skleněného pláště
PRAHA - Budova FILADELFIE se stala novou dominantou areálu BB Centra na Praze 4. Nejen, • 

že ční nad okolními administrativnímu budovami, ale už čtvrt roku před svým dokončením se chlubí 
slušivým skleněným fasádním pláštěm. Jedna z nejvýznamnější zakázek v historii PSJ se tak blíží své-
mu konci. Stavební investice akciové společnosti PASSERINVEST GROUP se budou pohybovat ko-
lem 1,9 miliardy korun bez DPH.

LIDÉ A STAVBY PSJ

Ústecké CPI City Center úspěšně bojuje se zimou
ÚSTÍ NAD LABEM - Od května loňského roku realizuje PSJ, a.s., svoji premiérovou stavbu • 

v severočeském Ústí nad Labem. V těsné blízkosti centra města zde vzniká polyfunkční komplex CPI 
City Center pro významného investora CPI Group. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na 
jaro 2011 a celkové náklady díla budou činit 535 milionů korun bez vybavení interiéru.

Budova FILADELFIE je novou nepřehlédnutelnou dominantou nejen pražského BB Centra.
 Foto: PASSERINVEST GROUP

„V současné době probíhá pok-
ládka koberců a dlažeb, realizujeme 
finální sádrokartonářské a malířské 
práce a v poslední fázi se nachází 
instalace čtyř výtahů a řemesla pro 
technické zařízení budovy. V úvod-
ní fázi se nachází montáž nábytku do 
hotelových pokojů. Dokončeno je za-
teplení dvorní fasády a oprava his-
torické uliční fasády, která probíhala 
pod dohledem památkářů a nyní září 
novotou. V neposlední řadě v přízemí 
vzniká pobočka banky a drogerie. 
Pro zednické práce, malby, omítky 
a jádrové vrtání jsou využíváni naši 
pracovníci z Divize kapacity,“ shrnul 
dění v rámci zakázky Petr Soběslav. 
Doplňme, že hlavním stavbyve-
doucím je Ing. David Houček, 
stavbyvedoucím Petr Simota, mis-
trem Jiří Komínek a na přípravě se 
podílejí Jiří Tropp a Radim Hlatký.

Čtyřhvězdičkový Clarion Ho-
tel Prague City nabídne veškeré po-
hodlí a moderně vybavené pokoje 
v bezprostřední blízkosti Václavského 
náměstí. Uvnitř šestipodlažní bu-
dovy z počátku 30. let minulého sto-
letí vznikne 64 moderních jedno 
a dvoulůžkových pokojů, restaurace 
s kompletním zázemím, lobby bar 
a navíc v přízemí i komerční pronají-
matelné prostory vhodné např. pro 
pobočku banky nebo sídlo cestovní 
kanceláře.

Dodejme, že PSJ v nedávné 
minulosti provedlo pro CPI Group 
stavbu Clarion Congress Hotel 
Prague ve Vysočanech a rekonstrukci 
historické budovy v Liberci pro Clar-
ion Grandhotel Zlatý Lev. 

-mf-

Stavíme výrobní jednotku 
syntetického kaučuku
KRALUPY - Z pohledu svých dosavadních aktivit na českém • 

stavebním trhu nyní PSJ v Kralupech provádí hodně netradiční 
zakázku. Pro společnost SYNTHOS, která patří mezi přední pet-
rochemické podniky v Česku, se podílí na realizaci nové výrobní 
jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku. Za-
kázka označená „POLYBUTADIEN“ byla zahájena v září loňské-
ho roku a potrvá do června 2011.

Lednový snímek staveniště polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí 
nad Labem. Foto: PSJ

Nová výrobní jednotka bude 
navazovat na již existující surovi-
novou základnu a energetickou in-
frastrukturu závodu. Její výrob-
ní kapacita bude činit zhruba 80 
000 tun za rok. Dodávka PSJ, a.s., 
představuje finanční objem ve výši 
215 milionů korun a tvoří ji soubor 
monolitických konstrukcí, techno-
logických mostů, inženýrských sítí, 
komunikací, skladů a objektu velí-
na. Úkolem generálního dodavatele 
stavební části je zajistit veškeré 
připravenosti pro nástup dodavatelů 
technologických celků.

Značka PSJ stavbu opustí na 
konci června 2011, ovšem ter-
mín mechanické kompletace stav-
by je stanoven na 31. března 2011. 
„Současný časový postup výstavby 
v plné míře respektuje požadavky ob-
jednatele. A to i přesto, že je postup 
prací ovlivňován nepříznivými kli-
matickými podmínkami a během 

stavby bylo nutné nad rámec smlou-
vy zrealizovat náročné sanační práce 
podloží. V současné době probíhají 
betonáže základových konstrukcí, 
montáže ocelových a prefabriko-
vaných konstrukcí potrubních mostů 
a rovněž byly zahájeny inženýrské 
sítě,“ uvedl manažer projektu Ing. 
Jaromír Gregor.

Netradiční zakázka logicky 
přináší určitá specifika. „Real-
izace prací v prostoru chemick-
ého průmyslu sebou nese náročné 
požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví. I proto na stavbě trvale působí 
specializovaný pracovník BOZP,“ 
doplnil Gregor. Jeho realizační tým 
tvoří hlavní stavbyvedoucí Roman 
Skuhra, čtveřice stavbyvedoucích 
Ing. Radoslav Bodnár, Ing. Jiří 
Procházka, Radek Würz a Sviatla-
na Shulhouskaya a vedoucí přípravy 
Ing. Petra Nosková. 

-mf-

Clarion Hotel Prague City na Tylově náměstí v Praze se už chlubí restaurovanou fasádou.
 Foto: PSJ




